TRUST EVENT · MANAGEMENT PRESENTATION

طرح مدیریتی و نقشه اجرای رویداد تراست

از طراحی تجربه مهمان تا کنترل عملیات روز رویداد

۱۴ اسلاید | ۵۰ تا ۱۰۰ مهمان | نسخه اولیه

لوگوی تراست

محل درج لوگو

نسخه اولیه | قابل تکمیل پس از نهایی‌شدن اطلاعات رویداد

نمای کلی رویداد | Event at a Glance

مقیاس رویداد

۵۰–۱۰۰

مهمان

تعداد نهایی: نیازمند تأیید

مکان

انتخاب شده

لوکیشن

جزئیات سالن و ظرفیت: تکمیل شود

هدف اجرایی

تجربه منسجم

حرفه‌ای و بدون اصطکاک

از دعوت تا خروج مهمان

مالک اجرا

صفر تا صد

مسئولیت اجرای کامل

تعیین تیم و تأییدکنندگان: تکمیل شود

اهداف رویداد و معیارهای موفقیت

اهداف کلیدی

۱ خلق تجربه حرفه‌ای و یکپارچه برای مهمانان

۲ اجرای دقیق برنامه در زمان‌بندی مصوب

۳ تسهیل تعامل، یادگیری و شبکه‌سازی

۴ هماهنگی مؤثر میان محتوا، تشریفات و عملیات

شاخص‌های پیشنهادی (KPI)

رضایت مهمان

نظرسنجی پس از رویداد

انضباط زمانی

انحراف از کنداکتور

کیفیت اجرا

تعداد خطاهای عملیاتی

تجربه پذیرایی

بازخورد و کفایت سرویس

دامنه پروژه و فرض‌های اجرایی

در دامنه پروژه

- طراحی مسیر مهمان
- فرایندهای اجرایی
- کنداکتور و هماهنگی صحنه
- پذیرایی و تشریفات
- مدیریت ریسک و روز اجرا


فرض‌های فعلی

- لوکیشن انتخاب شده است
- تعداد مهمانان ۵۰ تا ۱۰۰ نفر
- مسئولیت اجرا از ابتدا تا انتها
- تاریخ و ساختار برنامه قطعی نشده

موارد نیازمند تصمیم

- تاریخ و ساعت نهایی
- تعداد قطعی مهمانان
- بودجه و سطح پذیرایی
- ساختار محتوایی و سخنرانان
- حدود اختیارات و تأییدها

جرنی مهمان | Guest Journey



آگاهی و دعوت

دعوت‌نامه، پیام اصلی، ثبت‌نام

پیش از رویداد

یادآوری، اطلاعات مسیر و پارکینگ

ورود

خوشامدگویی، راهنمایی، ثبت حضور

استقرار

هدایت به سالن، پذیرایی اولیه

تجربه برنامه

محتوا، تعامل، پذیرایی میان‌برنامه

خروج و پیگیری

خداحافظی، نظرسنجی، ارسال جمع‌بندی

اصل طراحی: هر نقطه تماس باید مالک مشخص، پیام روشن و تجربه بدون ابهام داشته باشد

فرایند اجرایی رویداد | از آماده‌سازی تا جمع‌بندی

01

آماده‌سازی

اطلاعات پایه، بودجه، تأمین‌کنندگان، محتوا

02

آماده‌سازی محل

بازدید، چیدمان، تست فنی، علائم

03

پذیرش

کنترل فهرست، ثبت ورود، هدایت مهمان

04

اجرای برنامه

مدیریت زمان، صحنه، سخنران و فنی

05

پذیرایی و تعامل

سرویس‌دهی، مدیریت جریان و نظافت

06

اختتام و جمع‌بندی

خروج، تسویه، جمع‌آوری، گزارش

کنداکتور | Run of Show

نمونه ساختار کنداکتور؛ ساعت‌ها و مدت‌ها پس از تأیید محتوای نهایی درج می‌شوند

بازه	فعالیت	مسئول	نکته کنترلی
پیش از شروع	آماده‌سازی سالن و تست فنی	مدیر اجرا / فنی	چک‌لیست تأیید محل
ورود مهمانان	پذیرش و خوشامدگویی	تیم پذیرش	لیست و راهنمای سالن
افتتاحیه	خوشامد و معرفی رویداد	مجری	میکروفن و اسلاید
بخش محتوایی	سخنرانی / پنل / ارائه	مدیر صحنه	تایمر و ترتیب سخنران
وقفه	پذیرایی و شبکه‌سازی	تیم تشریفات	مدیریت زمان بازگشت
اختتامیه	جمع‌بندی و خداحافظی	مجری / مدیر اجرا	اعلام مسیر خروج

ساختار تیم و ماتریس مسئولیت

مدیر اجرا

مالک یکپارچه‌سازی، تصمیم‌های لحظه‌ای و کنترل کیفیت

محتوا و صحنه

هماهنگی مجری، سخنران، اسلاید و ترتیب بخش‌ها

فنی و AV

صدا، تصویر، نور، اینترنت و پشتیبانی

پذیرش و تشریفات

ثبت حضور، راهنمایی، پذیرایی و خدمات مهمان

تأمین‌کنندگان

غذا، تجهیزات، چاپ، دکور و حمل‌ونقل

A **قاعده اجرایی:** برای هر فعالیت فقط یک پاسخ‌گوی نهایی تعیین شود؛ چند مالک موازی، ابهام ایجاد می‌کند

پذیرایی و مهمان‌نوازی | Catering & Hospitality

پذیرایی ورود

- نوشیدنی گرم و سرد
- آب در دسترس
- شیرینی یا آیتم سبک
- چیدمان سریع و خوشامدگو

وقفه میان‌برنامه

- قهوه و چای
- فینگر فود یا میان‌وعده
- مدیریت صف و شارژ مجدد
- تفکیک اقلام رژیمی

پایان و شبکه‌سازی

- سرویس منعطف
- آب و نوشیدنی کافی
- جمع‌آوری تدریجی
- حفظ نظافت فضای تعامل

مبنای سفارش: تعداد قطعی مهمان + عوامل اجرایی + ضریب ذخیره مصوب؛ اعداد نهایی پس از تعیین مدت و ساعت رویداد

آماده‌سازی لوکیشن و کنترل فنی

چیدمان و مسیرها

ظرفیت واقعی، سناریوی صندلی، مسیر ورود و خروج، دسترسی‌ها

صدا و تصویر

میکروفن‌ها، اسپیکر، نمایشگر، لپ‌تاپ و نسخه پشتیبان

برق و اینترنت

پریزها، کابل‌کشی ایمن، اینترنت اصلی و جایگزین

نشانه‌گذاری

تابلو ورودی، پذیرش، سرویس‌ها، سالن و مسیر خروج

گام پنجم

تست نهایی

تست کامل با فایل‌های واقعی و حضور عوامل کلیدی

پیش از ورود مهمانان، هر چهار حوزه کنار با هم و در شرایط واقعی تأیید می‌شوند

چارچوب بودجه و کنترل هزینه

لوکیشن و زیرساخت
اجاره، چیدمان، خدمات محل

پذیرایی
منو، تعداد، سرویس‌دهی

تولید و فنی
صدا، تصویر، نور، اینترنت

برندینگ و چاپ
تابلو، استند، اقلام چاپی

نیروی انسانی
پذیرش، تشریفات، پشتیبانی

ذخیره ریسک
هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده

کنترل مدیریتی: برای هر ردیف بودجه، این پنج ستون ثبت شود

۱ برآورد اولیه ‹ ۲ پیشنهاد تأمین‌کننده ‹ ۳ مبلغ مصوب ‹ ۴ هزینه واقعی ‹ ۵ انحراف

مدیریت ریسک و سناریوهای جایگزین

ریسک	اقدام پیشگیرانه / پلن جایگزین
تأخیر در شروع	بافر زمانی، حضور زودهنگام عوامل، کوتاه‌سازی بخش‌های قابل انعطاف
اختلال فنی	میکروفن / لپ‌تاپ / کابل جایگزین، فایل آفلاین، مسئول فنی مشخص
افزایش یا کاهش مهمان	ظرفیت شناور، تأیید نهایی تعداد، اقلام ذخیره کنترل‌شده
تأخیر تأمین‌کننده	زمان تحویل مکتوب، شماره تماس جایگزین، آیتم جایگزین
شرایط اضطراری	مسیر خروج، کمک‌های اولیه، مسئول ارتباط با محل

داشبورد کنترل روز رویداد

T-180 تا T-120	T-120 تا T-60	T-60 تا T-15	T-15 تا شروع	حین رویداد	پس از پایان
تحویل محل، چیدمان، نصب و تست اولیه	تست صدا/تصویر، آماده‌سازی پذیرش و پذیرایی	جلسه توجیه عوامل، مرور سناریو و تماس‌ها	آماده‌باش پذیرش، کنترل نهایی سالن و صحنه	کنترل کنداکتور، هماهنگی بین تیم‌ها، ثبت رخدادها	خروج مهمان، جمع‌آوری، تحویل محل و گزارش

۶	مرحله کنترلی
۳ ساعت	آماده‌سازی پیش از شروع
۱	پاسخ‌گوی نهایی برای هر فعالیت

تصمیم‌های موردنیاز و گام بعدی

برای نهایی‌سازی برنامه، این موارد باید تعیین شوند:

- [ ] تاریخ، ساعت شروع و پایان
- [ ] تعداد قطعی مهمانان و عوامل
- [ ] ساختار محتوا، سخنرانان و مجری
- [ ] بودجه و سطح پذیرایی
- [ ] نقشه سالن، امکانات و محدودیت‌های لوکیشن
- [ ] مسیر تأیید و حدود اختیار مدیر اجرا

۱ تثبیت اطلاعات

دریافت ورودی‌های قطعی از کارفرما و تیم محتوا

۲ نهایی‌سازی اسناد

تکمیل جرنی، کنداکتور، بودجه و چک‌لیست‌ها

۳ جلسه هماهنگی

مرور مسئولیت‌ها، ریسک‌ها و سناریوی روز اجرا

خروجی مورد انتظار: یک برنامه واحد، قابل‌اندازه‌گیری و قابل‌کنترل برای اجرای رویداد تراست

پیشنهاد: پس از دریافت لوگو / پوستر / تمپلیت تراست، رنگ، فونت و عناصر گرافیکی این فایل با هویت رسمی رویداد جایگزین شود